

č. 31169/2023/SCDPK/109353
Stupeň dôvernosti: VJ

Bratislava 18.12.2023

ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods.1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podľa zákona č. 669/2007 o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z. z.“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e

podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona zmenu stavby: „**D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača**“, (ďalej len „stavba“) pred jej dokončením spočívajúcu v zmene termínu dokončenia stavby do 31.12.2024

spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 2,4; 832 03 Bratislava na základe substitučného plnomocenstva D4R7 Construction s. r. o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava, na základe substitučného plnomocenstva Zero Bypass Limited CMS Cameron McKenna LLP, Cannon Place, Cannon Street 78, Londýn EC4N 6AF, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, na základe koncesnej zmluvy uzatvorenej so Slovenskou republikou - Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava (ďalej len „stavebník“).

I. Špeciálny stavebný úrad určuje pre zmenu stavby pred jej dokončením túto záväznú podmienku:

1. Termín ukončenia stavby je 31.12.2024.
2. Podmienky uvedené v rozhodnutiach č. 05444/2017/C240-SCDPK/19725 dňa 09.03.2017 a v povoleniach o zmene stavby pred dokončením č. 03652/2019/SCDPK/01167 zo dňa 21.01.2019, č. 11596/2019/SCDPK/36031 zo dňa 30.04.2019 a č. 12415/2019/SCDPK/36031 zo dňa 27.07.2020 ostávajú v platnosti aj pre zmenu stavby pred dokončením povolenú týmto rozhodnutím.

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania, a preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník podal listom č. 13686/2023-2910/7777-00 zo dňa 07.11.2022 doručeným dňa 07.11.2023 žiadosť o zmenu stavby pred dokončením spočívajúcu v zmene termínu ukončenia stavby. Zmena termínu vznikla z potreby technického odovzdania a komplexného ukončenia

výstavby všetkých stavebných objektov, uvedených v rozhodnutí o povolení stavby, z potreby uzatvorenia zmlúv o zriadení vecných bremien, zmluvného odovzdávania objektov tretím stranám, v dôsledku splnenia podmienok uložených vo vydaných rozhodnutiach stavebného úradu ako aj osobitných rozhodnutí vydaných dotknutými orgánmi podľa osobitných predpisov a z potreby vecnej a časovej koordinácie s ostatnými úsekmi projektu PPP.

Na stavbu vydal špeciálny stavebný úrad stavebné povolenie pod č. 05444/2017/C240-SCDPK/19725 dňa 09.03.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť 03.07.2017 a povolenia o zmene stavby pred dokončením č. 03652/2019/SCDPK/01167 zo dňa 21.01.2019, č. 11596/2019/SCDPK/36031 zo dňa 30.04.2019 a č. 12415/2019/SCDPK/36031 zo dňa 27.07.2020. Zmena termínu ukončenia stavby bola povolená rozhodnutiami č. 28442/2020/SCDPK/ 92440 a č. 05975/2023/SCDPK/00735 zo dňa 05.01.2023.

Špeciálny stavebný úrad oznámil listom č. 31169/2023/SCDPK/99406 zo dňa 16.11.2023 začatie konania o zmene stavby pred dokončením účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou (ďalej len „oznámenie“). Nakoľko sú špeciálnemu stavebnému úradu dostatočne známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby, špeciálny stavebný úrad upustil od miestneho zisťovania a ústneho konania. Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z.z. stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť. V oznámení určil lehotu na podanie námietok a stanovísk k zmene stavby pred dokončením. Oznámenie bolo zverejnené centrálnej úradnej elektronickej tabuli, internetovej stránke a úradnej tabuli ministerstva v dňoch 16.11. – 01.12.2023 a na úradnej tabuli Hlavného mesta SR Bratislavy. Na základe oznámenia bolo doručené súhlasné stanovisko Letových a prevádzkových služieb SR pod č. 05626/2023/DTZL-240 zo dňa 20.11.2023 bez pripomienok.

V uskutočnenom konaní o zmene stavby pred dokončením špeciálny stavebný úrad posúdil žiadosť z hľadísk uvedených v § 68 stavebného zákona a zistil, že zmenou stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby pred dokončením, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Stavebník je oslobodený od zaplatenia správneho poplatku za vydanie tohto rozhodnutia v zmysle Oslobodenia podľa položky č. 60 Sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Toto povolenie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia (doručenia). Dňom doručenia rozhodnutia verejnou vyhláškou je 15. deň odo dňa vyvesenia. Proti rozhodnutiu, ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu, má podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona právo podať rozklad aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu. Lehota na podanie rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Podľa § 140c ods. 10 stavebného zákona podaním rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona sa ten, kto ho podal, stáva účastníkom konania. Proti vylúčeniu odkladného účinku podľa § 55 ods. 3 správneho poriadku nemožno podať rozklad.

Rozklad je možné podať na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom.

Ing. Jana Oslejová
riadiateľka odboru špeciálny stavebný úrad pre diaľnice
oprávnená rozhodovať za generálneho riadiateľa sekcie
na základe poverenia ministra

Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva dopravy SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy SR www.mindop.sk v časti „Verejné vyhlášky“, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“.

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:

1. Účastníkom konania podľa § 78 ods. 1 stavebného zákona
2. Zainteresovaná verejnosť podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona

Na vedomie:

1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,
2. Mestská časť Bratislava – Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,
3. Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,
4. Obec Ivanka pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,
5. Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
6. Ministerstvo životného prostredia SR, SEHaOH, Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava,
7. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
8. Okresný úrad Bratislava, OSŽP, OCDPK, OPL, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
9. Okresný úrad Senec, OSŽP, OCDPK, OPL, Hurbanova 21, 903 01 Senec
10. Okresný úrad Pezinok, OSŽP, OCDPK, OPL, M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
11. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
12. Okresné riaditeľstvo PZ Senec, Holého 8, 903 01 Senec
13. Okresné riaditeľstvo PZ Pezinok, Šenkvičká cesta 14, 902 01 Pezinok
14. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
15. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru, Račianska 45, 812 72 Bratislava
16. MD SR, D400, AK10

17. DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava
18. Regionálne cesty Bratislava a.s., Čučoriedkova 6, 827 12 Bratislava
19. Slovenský vodohospodársky podnik, o.z., Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
20. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
21. Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava
22. Železnice SR, GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
23. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika , 823 05 Bratislava
24. Zero Bypass Limited, OZ, Odborárska 21, 831 02 Bratislava
25. D4R7 Construction s. r. o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia:

.....

Podpis a odtlačok úradnej pečiatky:

Dátum zvesenia:

.....

Podpis a odtlačok úradnej pečiatky